

## **Reporte de proyectos Dirección General de Informática**

El objeto del presente reporte es presentar el detalle de proyectos que se encuentran en marcha, y los que se encuentran pendientes de ejecución, considerando que la cantidad de solicitudes que ha recibido ésta Dirección sobrepasa la capacidad de respuesta que se tiene con los recursos e infraestructura con los que se cuenta actualmente. En tal sentido se presentará un orden propuesto para la asignación de prioridades en el presente año y el próximo, para ir dando respuesta en la medida de las posibilidades existentes.

### **Mantenimiento y soporte a sistemas en producción**

Se da soporte a los organismos jurisdiccionales de toda la provincia que se encuentran utilizando el Dextra como sistema de gestión judicial, así como a los organismos administrativos (no jurisdiccionales) que utilizan los sistemas de gestión administrativa. A continuación se detallan los sistemas y organismos que están utilizando **sistemas informáticos que no pueden dejar de ser mantenidos** por la Dirección General de Informática

#### **Dextra Civil**

##### Neuquén

Cámara Civil

Juzgados Civiles

Juzgados de Juicios Ejecutivos

Juzgados Laborales

Juzgados de Familia

Gabinete Interdisciplinario

##### Interior

Cámara Civil - CCO

Cámara Civil – SMA

Juzgado Civil - JDA

Juzgado Civil - VLA

Juzgado Civil - CHM

#### **Dextra Penal**

##### Neuquén

Ministerio Público Fiscal

Oficina Judicial

##### Interior

Ministerio Publico Fiscal - CCO

Oficina Judicial - CCO

Ministerio Publico Fiscal - ZAP

Oficina Judicial - ZAP

Ministerio Publico Fiscal - JDA

Oficina Judicial - JDA

Ministerio Publico Fiscal - CHM

Oficina Judicial - CHM

### **Lotus Gestión**

Area de Psiquiatría Forense  
Secretaría de Superintendencia  
Subsecretaría de Planificación y Estadística  
Administración General  
Auditoría General  
Dirección de Justicia de Paz, Mandamientos y Notificaciones  
Registro Único de Adopción  
Defensorías Civiles  
Protocolo electrónico y Jurisprudencia

### **Sistema Iurix - (multiusuario y Cliente Servidor)**

Juzgados Penales del Niño  
Secretaría Penal - TSJ  
Secretaría Civil - TSJ  
Secretaría de Demandas Originarias  
Registro Público de Comercio  
Juzgados Civiles de Zapala  
Cámara Civil de Zapala

### **Aplicativos varios**

Sistema del Archivo General  
Sistema del Registro  
Sistema Control de Gestión y Estadística en los organismos civiles con Iurix  
Administración y publicación en el Sitio Oficial del Poder Judicial  
Sistema de Administración de Personal y Sueldos (APyS)  
Sistema de Suministros  
Sistemas de la Secretaría Electoral  
Sorteo de Jurados

### **PROYECTOS (pendientes y en ejecución)**

1. Implementación del sistema Dextra en fuero civil del Zapala: Implica el reemplazo del sistema Iurix, ello es necesario para reemplazar tecnología obsoleta y sin soporte, así como para el adecuado funcionamiento del sistema de Cámara de Apelaciones del interior
2. Implementación del Sistema Dextra en Secretarías del TSJ. Implica el reemplazo del sistema Iurix, ello es necesario para reemplazar tecnología obsoleta y sin soporte, así como necesario para la transferencia electrónica de causas que vienen de las instancias inferiores.
3. Unificación de las cámaras civiles del interior en una única Cámara Provincial: la unificación de las cámaras civiles de cada circunscripción en una única cámara provincial implica tareas de relevamiento de información, diseño de la solución, implementación y capacitación para la puesta en marcha. Es necesario el reemplazo del sistema Iurix y la puesta en marcha del sistema Dextra en los juzgados civiles de

la ciudad de Zapala con anterioridad a la puesta en marcha de la cámara Provincial (punto 1).

4. Ingreso de causa de los Juzgados de Juicios Ejecutivos vía web. (en etapa de pruebas). Esta aplicación permitirá el ingreso de causas vía web, otorgando agilidad al inicio del proceso. Esta aplicación complementa al proyecto de Expediente Digital, al cual se le agregará la funcionalidad de ingreso de escritos vía web, por parte de los abogados
5. Implementación de infraestructura de hardware y comunicaciones tolerante a fallos para el sistema de procuración electrónica utilizada por los abogados. Ante el planteo de los colegios de abogados de toda la provincia respecto a que las eventuales faltas del sistema ocasionadas por cortes de suministro eléctrico o servicio de comunicaciones, para atender dicha situación se debe diseñar, adquirir e implementar una infraestructura tolerante a fallos (365x7x24).
6. Nueva versión del sistema Dextra Consultas: la nueva versión implica un cambio de plataforma de publicación de las consultas web de los organismos jurisdiccionales. (en etapa de desarrollo y pruebas). El cambio de plataforma de publicación implica una mejora en la interfase de comunicación con los abogados y peritos que hacen uso del sistema de consulta web.
7. Implementación de notificación electrónica en las circunscripciones del interior. Involucra al cambio de metodología de trabajo de todos los organismos jurisdiccionales del interior, para lo que se requiere **un intenso trabajo de capacitación** en el uso de la funcionalidad de firma digital con el sistema Dextra
8. Actualización de versiones Sistema Dextra en Neuquén Capital (Laboral, Ejecutivos): La unificación de las versiones de Dextra en Neuquén Capital es necesaria para simplificar las tareas de mantenimiento y soporte a usuarios. Involucra el cambio de metodología de trabajo en cuanto a algunas de las tareas que desempeñan las Mesas de Entradas (Movimientos-Escritos informados), para lo que se requiere un trabajo de capacitación en el uso de las nuevas funcionalidades
9. Sistema de muestras para Gabinete Médico Forense: durante 2013 se ha comenzado con el desarrollo de una aplicación para el registro de muestras. Actualmente se encuentra en etapa de pruebas con el organismo (test de usuario), para su pronta implementación.
10. Dextra Penal para la Oficina Judicial : El desarrollo de la aplicación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal que da soporte a la gestión de la Oficina Judicial se ha efectuado dentro de un modelo evolutivo, que incluye un conjunto de actividades que se van desarrollando en forma periódica para alcanzar los objetivos y funcionalidad que se van definiendo dentro de este esquema. Actualmente se está trabajando en la definición de la información que conformarán los datos estadísticos y que tendrán impacto en el análisis de gestión de la Oficina Judicial.

11. Implementación del sistema de registro audiovisual de audiencias correspondiente a la licitación 10/13: Implica la instalación, puesta en marcha y capacitación del personal en toda la provincia
12. Implementación de sistema de videoconferencias en las salas de audiencia de la OFIJU: Implica la instalación, puesta en marcha y capacitación del personal en toda la provincia.
13. Dextra Penal para el Ministerio Público Fiscal: El desarrollo de la aplicación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal que da soporte a la gestión del Ministerio Público Fiscal se ha efectuado dentro de un modelo evolutivo, que incluye un conjunto de actividades que se van desarrollando en forma periódica para alcanzar los objetivos y funcionalidad que se van definiendo dentro de este esquema. Dentro de este esquema se prevé el desarrollo de una nueva interfase que permita dar ingreso a información contenida en formularios de carga. Actualmente se está trabajando en la definición de la información estadística que tendrán impacto en el análisis de gestión del Ministerio Publico Fiscal.
14. Implementación Defensorías del Niño y Adolescente interior de la provincia (sin fecha de implementación). La implementación de las defensorías del niño y adolescente implica la instalación y capacitación para la puesta en marcha de una aplicación que da soporte a la información propia de dicho organismo.
15. Sistema de registro de Secuestros. Esta aplicación tiene como objetivo dar soporte a la gestión que incluya toda la operatoria para el tratamiento de los secuestros. Esta aplicación será accedida por todos los involucrados en la cadena de custodia y contendrá los alcances que se definan oportunamente para el tratamiento de los mismos.
16. Ministerio Publico de la Defensa: Se está trabajando en la instalación de aplicaciones que den soporte al trabajo del ministerio público de la defensa, entre ellos la base de datos de condenados, acceso a las bases de datos de los juzgados de instrucción y fiscalías; aplicaciones para la atención de las personas privadas de la libertad (0800) y el desarrollo de una aplicación de consulta web para el acceso a los Legajos del MPF dentro del funcionamiento del nuevo código procesal penal.
17. Portal Web para el Ministerio Público de la Defensa: Se está trabajando en el desarrollo de un portal web del estilo de Jusneuquen exclusivo para el Ministerio Público de la Defensa.
18. Actualización de portal Jusneuquen. Se está solicitando un rediseño del sitio conforme a los cambios de imagen institucional definidos durante el año 2013/2014
19. Cambios en la aplicación de la Mesa de Admisión de Familia (sin fecha de ejecución): la Mesa de Admisión de Familia ha solicitado cambios en la aplicación que utiliza que impactan en el diseño y alcance de las funcionalidades que hoy poseen.

20. Sistema de seguimientos vía Web de cédulas - Oficina de Mandamientos y Notificaciones: esta aplicación permitirá efectuar el seguimiento de las cédulas de notificación, desde el momento en que es enviada a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, hasta su devolución al juzgado de origen.
21. Sistema para el RUA (Registro único de adoptantes): se han mantenido reuniones con el RUA sobre modificaciones que desean incorporar a la aplicación que actualmente utilizan y a su vez han solicitado la instalación y capacitación en un sistema de soporte a la Gestión Administrativa. También han planteado la necesidad de incorporar notificaciones electrónicas.
22. Sistema de sorteo de Peritos: Existe la necesidad de reescribir el código del sistema actual, dado que se encuentra desarrollado en tecnología obsoleta, carece de registro de transacciones que permitan realizar auditoría del uso, y faltan funcionalidades que son requeridas por los usuarios de distintos juzgados.
23. Sistema Dextra para el archivo general: Actualmente la aplicación que utiliza el archivo general esta disociada del Sistema Dextra dado que fue desarrollado en el año 2003. Debe reemplazarse el sistema actual por encontrarse desarrollado en tecnología obsoleta y carecer de registro de transacciones que permitan realizar auditoría del uso.
24. Consulta de la Jurisprudencia: se ha planteado la necesidad de efectuar cambios en la aplicación que actualmente se utiliza para la consulta web de la jurisprudencia del TSJ, actualmente la Dirección de Biblioteca y Jurisprudencia se encuentra trabajando en los requerimientos.
25. Datawarehouse para Area Estadística: la Subsecretaría de Planificación ha solicitado contar con un Datawarehouse del Sistema Penal el cual contenga todos los datos que se cargan en el mismo, y de modo que se puedan consultar mediante análisis multidimensionales de tipo tablas dinámicas (cubos) que permitan combinar distintas variables y dimensiones de las mismas. Se plantea además que la herramienta este actualizada al momento de la consulta, con lo cual se requiere que sea online, para todos los organismos de un mismo fuero de toda la Provincia. Para la respuesta a este requerimiento se necesita abocarse al análisis de herramientas existentes en el mercado, definición de infraestructura necesaria para que el acceso a la información sea online (en tiempo real), diseño, desarrollo e implementación de la solución.
26. Integrabilidad con sistemas del gobierno provincial. El convenio firmado con el Poder Ejecutivo respecto al proyecto de integrabilidad de sistemas informáticos provinciales (fuente auténtica) requiere la afectación de recursos para acordar y adaptar los sistemas del Poder Judicial para que sus bases de datos sean accedidas, por el Poder Ejecutivo y viceversa, bajo el concepto de fuente auténtica.

27. Acceso a Internet y correo electrónico a los juzgados de paz que no se encuentran en ciudades cabeceras (de las circunscripciones del interior). Este proyecto involucra la provisión o acondicionamiento de la infraestructura interna de los edificios que ocupan los juzgados de paz, y actualización del equipamiento informático.
  
28. Digitalización de documentos. Existe una iniciativa comenzada en 2012, que involucra a la Secretaría de Biblioteca y Jurisprudencia para llevar adelante la digitalización de documentos históricos (ej. Protocolos de sentencias del tsj), así como la instalación de un centro de digitalización para proveer el servicio de digitalización de documentos a todo el Poder Judicial. El alcance del proyecto podría extenderse al archivo general

Acuerdo N° 5163